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Innehall

| detta dokument har Samhallsbyggnadsforvaltningen samlat alla pdgdende planer och program.

e  Malfor aret.

e Lista pa pagaende detaljplaner, fordelade enligt podng, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan
e Lista pa vilande detaljplaner

e Lista pa pagaende Oversiktsplaner och program

e  Prioriteringsordning

e  Kiriterier for fordelning av detaljplanekostnader

e Planhandlaggare
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Mal och prognos for 2023

Mal
Malsattningen ar satt utifran angivna tidplaner i bérjan pa aret for detaljplanerna.
«  8detaljplaner ska samradas under aret

. 10 detaljplaner ska antas under aret

Flera faktorer spelar in i hur utfallet blir. Utifran erfarenheter sker forskjutningar i tidplaner av oférutsagbara orsaker. 2022
var maluppfyllelsen 33 %.

Uppféljning

Malen ska foljas upp internt varje kvartal och utvarderas och rapporteras till ndmnden i slutet pa aret.

Forklaring till tabellerna

I Varderospoangen har justerats

! Tidplanen har férkortats

Tidplanen har forlangts

Processteg genomfort

Processteg kvar samt tidplan (2023:1 = ar:kvartal)

Processteg som ej ingar i detaljplanen



Pagaende detaljplaner

Poing | Arende
nr

27

24

23

22

PLAN
2023.3

PLAN
2020.9

PLAN
2019.2

PLAN
2016.13

K/E

Hand
laggare

WR
(MM,HS)
YKL

(MM)

M)

YKL
(HS)

Detaljplan for

Triangeln - Etapp 1

Asporten
ca 100 bostader samt
forskola

Boken 9

Ny bebyggelse

i flerbostadshus samt
livsmedelsbutik

Duvestrand - Sodra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostader

29 mar
2023

4 nov

2020

6 mars
2019

2 nov
2016

2024

2024

2024

2022
3

2025

2025

2024

2024
4

2024

2025

2025

2025

2024

2025

Awvikelserapport/ information

Markanvisning har gatt ut. Ny
markanvisning och nytt planavtal tas
fram.

Exploatdren ska ta fram nytt underlag
for att klara bullerriktvdrden. Forslaget
har justerats.

Skissunderlag levererat slutet pd 2021
och tidplan anpassad till det och nya
utredningar. Avstdmningsméte om

nya skisser fran exploatér och

arkitekt. Forprojektering av gata ska tas
fram under hésten 2023. Planarbetet
pausat ett halvar(?) fran hosten 2023.



Pagaende detaljplaner

Poing | Arende
nr

22

20

20

19

19

18

18

PLAN
20234

PLAN
2017.6

PLAN
2022.3

PLAN.20
23.6

PLAN
2023.2

PLAN
2020.8

PLAN
2021.8

E

K/E

E

Hand
laggare

YKL

YKL
Konsult

M)
(HS)

YKL

M)

YKL
(HS)

WR
Konsult

Detaljplan for

Kvarnbacken
Ny bebyggelse
av flerbostadshus

Radmannen 3
Fler tillatna anvandningar
inom fastigheten

Djulé camping
Utveckling av camping och
Djuléomradet

Koloniomrade Gersnas
Nytt koloniomrade

Vastra skolan mm
Familjecentral och
skolverksamhet, samt

komplettering med upp till 30

bostader

Bergsgatan
Fler &n 30 bostader

Igelkotten
Trygghetsboende

29 mar
2023

14 juni
2017

30 nov
2022

14 juni
2023

27 sep
2023

4 nov
2020

3 nov
2021

2024

2017

2024

2024

2024

2024

2023
3

2025

2022

2024

2024

2024

2024

2024
1

2025

2023

2025

2025

2025

2024

2024
2

2025

2023

2025

2025

2025

2024

2024
2

Awvikelserapport/ information

Planavtal paskrivet oktober 2023,
varefter planarbetet paboérjas. Avvaktar
planomradets utbredning

Miljétekniska markundersékningar och
kostnadskalkyler fér ev. sanering har
tagits fram. Ny fastighetsdgare okt
2019. Tidsbegrdnsat bygglov férlédngs
med 5 dr. Ldnsstyrelsen har

inga synpunkter infér antagande, som
berdknas ske i BVIN i oktober.

Utredningar pagdr. Utredningar drar ut
pa tiden.

Planarbetet pabérjat hésten 2023.

Detaljplanen ska avskrivas.
Planprogram ska tas fram infér ny
detaljplaneléggning, dér Lokstallarna
ingar.



Pagaende detaljplaner

Poing | Arende
nr

16

16

12

12

1

10

PLAN
2022.2

PLAN
2021.4

PLAN
2018.4

PLAN
2023.7

PLAN
2018.7

PLAN
2020.10

K

Hand
laggare

YKL

YKL
(MK)

M)
(PL)

YKL

WR
(PL, MK)

WR
Konsult

Detaljplan for

Solparken

Bjoérnsundet
En- och flerbostadshus, ca
100 bostader

Stréngstorpsvagen
23 nya tomter

Koloniomrade Mogetorp
Planlaggning av befintligt
koloniomrade

Kerstinboda
Utokad industri

Enen, videt, salgen
Ny bebyggelse i
flerbostadshus

Upp
drag

9 mars
2022

9 juni
2021

16 maj
2018

27 sep
2023

22 aug
2018

3 nov
2021

2024

2024

2021

2024

2019

2024
1

2024

2024

2023

2025

2023

2024
2

2024

2024

2024

2025

2024

2024
B

2024

2024

2024

2025

2024

2024
3

Awvikelserapport/ information

Naturvdrdesinventering och
dagvattenutredning har tagits fram.
Riskutredning, geoteknik och
markmiljéutredning klara i september
2023. Justerat efter ndmnddatum.

Naturinventering klar. Invéntat
reviderad skiss fran exploator.
Dagvattenutredning ska kompletteras
och férprojektering av VA och
infrastruktur ska tas fram. Inlémnat
samradsfoérslag fran konsult haller inte
madttet.

Detaljplanen har delats. Den befintliga
bebyggelsen handldggs i drende PLAN
2021.9 .Tagit hdnsyn till
naturinventeringen.

Tidplan justerad utifran
namndplanering.

Planarbetet och arbetet med MKB
pausades i mars 2022 . Pabérjas pa
nytt maj 2022, omtag utformning av
planen. Ny dagvattenutredning ska tas
fram. Fler poding, paverkan pG mossen
har minskat. Framflyttad pga
ndmnddatum

Ar inte prioriterad av KFAB.
Lansstyrelsen vill inte att befintliga hus
rivs.



Pagaende detaljplaner

Poing | Arende Hand Detaljplan for Awvikelserapport/ information

nr laggare

10 PLAN E WR Malmsheden 3 mars 2024 2024 2025 2025 Planarbetet pabdrjat igen. Utredningar
2021.5 konsult Nytt industri- 2021 2 4 1 2 upphandlas.
(PL) verksamhetsomrade
9 PLAN K WR Trolldalen - etapp 2 3 feb 2022 2023 2023 2023 Arkeologisk utredning bestdlld maj
2020.12 (NS) 12 nya villatomter 2021 1 2 4 4 2021. Awvaktar uppdatering av

dagvattenutredning, diskussioner om
verksamhetsomrdde krdvs Invéintar
geoteknik. Godkdnd i BMN.

6 PLAN K M) Vastra delen av Stréangstorp = 16 maj 2021 2024 2024 2024 Delad fran PLAN 2018.4
2021.9 (E) Planlaggning av befintlig 2018 1 1 2 3 Riskutredning behéver
bebyggelse bestdllas. Nedprioriterad i forhdllande

till andra detaljplaner.



Detaljplaner som fatt laga kraft 2023

Poing | Arende Hand Detaljplan for Upp

nr laggare drag

25 PLAN K WR Stortorget 10
2013.8 (MK,JE) Nytt torg och flerbostadshus dec 20
nya verksamheter & 28 Igh 13
23 PLAN E M) Backavallen 13 maj
2020.5 Konsult ca 150 bostader samt butik 2020
(HS)
18 PLAN E YKL Duvestrand - Norra delen 17 juni
2020.6 (HS) Nya flerbostadshus/tomter 2020

30 nya bostader

12 PLAN K WR Luvsjon - etapp 4 23 sep
2015.10 Konsult Ny etapp tomter vid Luvsjon 2015
(JE) 50 nya tomter
9 PLAN E WR Valsta gard 4 mars

2020.2 Ca 10 nya bostadstomter 2020

2015

2021

2021

2017

2021
4

2021

2022

2021

2018

2021

2022
3

2023

2023

2023

2019

2021

2022

2023
1

2023

2023

2023

2023

2023
1

Datum for Laga kraft

11 juli 2023

26 juli 2023

25 maj 2023

25 maj 2023

6 mars 2023



Vilande detaljplaner

Poing | Arende Hand Detaljplan for Upp Sam Antaga | Laga Awvikelserapport/ information
nr laggare drag rad nde kraft

18 PLAN E WR Varmbolsvéagen 7 april Invéntar exploator
2020.14 (JE) Ny bostadsbebyggelse 2021

15 PLAN E M) Svartbacksvagen 13 maj Exploatéren vill skjuta fram tidplanen
2020.4 konsult ca 150 bostader 2020

15 PLAN E WR Kronfagel 7 mars Utredningar ska tas fram, samrad med
2018.3 Utokad verksamhet 2018 Trafikverket.

Ny projektledare pd Kronfdgel, omtag.
Ej prioriterad av exploatéren.



Pagaende oversiktsplaner och program

ﬁ Handlaggare _
nr

KS/ Sara Eresund Framtidsplan 2050 - Oversiktsplan fér Katrineholms kommun Pagaende
2021:31 Jennie Hjertberg



Kategorier for prioritering av detaljplaner

For varje kategori far detaljplanen en poang fran 1 - 4 som sedan raknas ihop till en totalpoang for planen. Desto fler poang

planen far ju hogre prioriteras den. Poangen visas dven i en varderos enligt exemplet nedan.

Kommunal strategisk nytta

Projektet uppfyller kommunens strategiska dokument. Ex.
Planprojekt om sakerstaller utpekad gronstruktur eller
cykelplan. Uppfyller OP. Kollektivtrafiknira stadsutveckling.

Samhillsnytta/Regional strategisk nytta
Projektet bidrar till att genomfoéra regionala styrdokument. Ex
storre idrottsanlaggning, arena, kulturhus.

Ekologisk hallbar utveckling
Projektet bidrar till hdllbart byggande och hallbart resande.

Socialt hallbar utveckling

Projektet motverkar segregation och skapar dkad trygghet i
samhallet. Ex blandad bebyggelse, blandade upplatelseformer
och olika typer av motesplatser.

Ekonomisk marknytta
Projektet hojer vardet pa kommunal mark.

Ekonomisk nytta
Projektet bidrar till att starka kommunens naringsliv, skapar
arbetstillfallen och ger kommunen skatteintdkter.

Stadsbyggnadskvaliteter
Projektet har hog gestaltningsambition och vardefulla
stadsbyggnadskvaliteter.

Offentlig service
Projektet sdkerstaller offentlig service.
Ex, forskola eller aldreboende.

Genomforbarhet

Projektet gar att genomfora utan ett fysisk, geoteknisk,
ekonomisk, eller juridisk hinder. Projektet har en
valkand och erfaren byggaktor.

Detaljplan Djuld

Kommunal nytta
4

Totalt: 20 podng

Genomférbarhet 3 Regional nytta
2
1
Offentlig service 0 Ekologisk hallbarhet
Stadsbyggnadskvaliteter Social hallbarhet

Ekonomisk nytta Ekonomisk marknytta



Kriterier for fordelning av detaljplanekostnader

E

Planer som bekostas av exploatoéren

For planer som dar den enskilde exploatéren har storst nytta av planen upprattas planavtal mellan
Samhallsbyggnadsforvaltningen och exploatoren. Exploatéren ansvarar da for kostnader for grundkarta,
fastighetsforteckning samt nédvandiga utredningar som t.ex. miljokonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprattandet av planhandlingar sker antingen av
samhallsbyggnadsforvaltningens personal eller av plankonsult. Samhallsbyggnadsforvaltningen
fakturerar I6pande de kostnader som orsakas av uppdraget.

Planer dar kommunen star fér plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad galler planer dar kommunen ar markagare alternativt initiativtagare samt for de planer som ar
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa faststalld av
Katrineholms kommuns fullmaktige.

Handlaggare

EB

SE
YKL
JF
M)
WR

Erik Bjelmrot

Sara Eresund

Yeneba King Liljencrantz
Jonatan Faijersson
Maela Jaanivald

William Rytterstrém
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